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к распоряжению ад m i  > п ш  
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Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта 
«А у нас водопровод. Вот!» ТОС «Щ аповский край»

(название проекта) 
за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятии 
с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их провел • с 
приложением документов, подтверждающих осуществление расходом.

№
п/п

Мероприятие Результаты его проведения (с 
указанием величин в 
натуральном выражении) (кг, л, 
м, км, шт. и т .п .)

Сумма
расходов.
руб.

1 ( роки 
выпо и спин

Приобретение трубы (ПНД) 
40 мм-980 м. 137200,0
Приобретение крана 40мм- 
1 шт. 3000,0
Приобретение тройника 
40*40*32- 10 шт. 4800,0 Закач

1 Заказ и 
приобретение 

оборудования

Приобретение углов -  3 
шт. 1200,0

ПОК\ !' > ! Г  !Я
’МО И]

Приобретение муфты 
(соединительная) 40*40- 10 
шт. 3550,0

26 ')5 2023

Приобретение муфты 
(соединительная)40*32 -1 
шт. 250,0
Приобретение крана 32мм -  
10 шт. 13000,0 Заказ

Приобретение трубы (ПНД) 
32 мм- 38 м.

5115,0
покупателя 
№  2945 от 
26.05.2023

|2
!

Доставка
ком п л е кту ю щ и х
к месту
установки с
помощью
социальных

Доставка оборудования 
необходимого для монтажа 
водопровода по маршруту
г. Иркутск ул. Сурнова
д .3 1 а -  Качугский р-н
д.Щ апова ул. Ключевая д.З

F. I о п и яI . .

п о л о н и н а

партнеров. 5 (279 км.) мая 2023г.
3 Проведение 

земляных работ
Прокладка траншеи для 

укладывания труб летнего
Начало 

июня 2023г



для установки 
трубопровода с 
помощью 
социального 
партнера

водопровода (общий объем 
5м3)

4
Монтаж 
водопровода 
силами 
участников 
T O C ,  I руппы 
добровольцев и 
социальных 
партнеров

М онтаж водопровода 
проведен силами группы 

добровольцев 
(Общая протяженность 

водопровода (980 м.)

И ю н ь

2 0 2 . i l .

5 Проведение 
проверки на 
герметичность. 
Запуск
водоснабжения Июнь 2023г

Итого: 168 115,00

2. Степень достижения ожидаемых результатов реализации социально 
значимого проекта.

Проект реализован в полном объеме.
Реализация проекта позволила проложить летний r o . ’i o i  ро.юд 

протяженностью 980 метров и обеспечить 14 частных домой и <мж_> 
социальное учреждение водой. Качество жизни жителей улицы m г ельно 
улучшилось.

Эксплуатация водопровода была начата в начале июня и производилась 
весь летний период.

Приложение:
1) Накладная (чеки) по закупке материалов на 2 листах;
2) Ф отоотчет на 3 листах.

Руководитель социально значимого проекта OUcij^ Мунгалова .''
подпись Ф.М.О

дате






