

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Навеки в памяти людской»
(название проекта)
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Приобретение щебёнки для бетонирования площадки и дорожек	7м3	11862,34	10.10.2023
2	Приобретение цемента для бетонирования площадки и дорожек	26 *50 кг	13650,00	15.09.2023
3	Приобретение арматурной сетки размером 100х70см для бетонирования площадки и дорожек плотностью 100х100х8мм	12,06 м	396,00	15.09.2023
4	Приобретение лавочек	1 шт	4228,00	18.10.2023
		1 шт	8879,00	18.10.2023
		2 шт	9678,00	23.10.2023
5	Приобретение вазонов (кашпо)	3 шт	2133,00	11.10.2023
		3шт	2202,00	11.10.2023
		2 шт	376,00	11.10.2023
		2 шт	2301,00	23.10.2023
6	Приобретение цветников	2 шт	15000,00	10.10.2023
7	Приобретение уличных светильников	4 шт	6172,00	17.10.2023
8	Приобретение урны	1 шт	3400,00	05.10.2023
9	Приобретение краски, морилки	9 л.	3400,00	27.09.2023
		18 л	8997,00	05.10.2023
10	Приобретение ГСМ	ДТ -90 л.	6075,00	04.09.2023
		ДТ-30 л.	2000,00	27.07.2023
		АИ92- 60 л.	3252,00	04.09.2023
		АИ92-43 л.	2287,60	23.10.2023

		АИ92-28 л.	1499,71	27.10.2023
		ДТ-20л.	1370,00	05.10.2023
11	Приобретение баннера	1шт	1063,00	17.10.2023
12	Цветы искусственные	2 шт (гладиолус)	754,00	08.10.2023
		1 шт. (ритуальная корзина)	635,00	08.10.2023
		1 шт. (ритуальная корзина)	592,00	08.10.2023
13	Семена цветов	1 п. (семена алиссум)	184,00	05.10.2023
		1 п. (семена кохия)	126,00	05.10.2023
14	Пиломатериал	2м3	32000,00	09.10.2023
ИТОГО:			144512,65	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, проведены работы по благоустройству территории обелиска участникам Великой отечественной войны: бетонирование площадки и дорожек, установлены лавочки, вазоны, цветники, установлены светильники.

3. Фотоотчет

Приложение:

- 1) финансовый отчет на ____ листах;
- 2) фотоотчет на 3 листах;

Руководитель социально значимого проекта


подпись

Куницына Л.С.
Ф.И.О.

29 ноября 2023
дата



