

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Территория праздника»
(название проекта)
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Приобретение бруса	5 м3	50 000,00	15.07.2023
2	Приобретение профлиста	60,544 м2	26483,76	13.09.2023
3	Приобретение доски обрезной	3 м3	36 000,00	27.09.2023
4	Приобретение скамеек	2 шт	25 000,00	25.10.2023
5	Приобретение урн	2 шт	2 730,00	21.07.2023
6	Приобретение саморезов, гвоздей	400 шт (саморезы кровельные)	1028,00	27.09.2023
		200 шт (гвозди на 70 мм)	684,00	12.06.2023
		200 шт (гвозди на 90 мм)	684,00	12.06.2023
		14,430 кг (гвозди)	1876,00	17.09.2023
		462 шт (саморезы)	462,00	17.09.2023
7	Приобретение краски	25,4 кг	6887,00	12.06.2023
ИТОГО:			151 834,76	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, благоустроена территория Зареченского сельского дома культуры, установлена летняя сцена, приобретены 2 лавочки для отдыха граждан, установлены урны для мусора.

3. Фотоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:

1) Финансовый отчет на 15 листах;

2) Фотоотчет на 3 листах;

Руководитель социально значимого проекта Саидова Л.Е. Саидова Л.Е.
подпись Ф.И.О.

15 ноября 2023.
дата





