

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Неугасима память поколений»
(название проекта)
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Приобретение скамеек	4 шт.	86 000,00	27.05.2023
2	Приобретение цемента	350 кг.	3500,00	19.05.2023
3	Приобретение обрезной доски	1 м3	16 000,00	21.05.2023
4	Приобретение тротуарной плитки	22 м2	25630,00	19.05.2023
5	Приобретение бордюрного камня	26 пог.м.	9900,00	19.05.2023
6	Приобретение ГСМ	100 л ДТ	6390,00	06.04.2023
7	Приобретение ГСМ	50л АИ 92	2710,00	06.09.2023
7	Приобретение лака	1 л.	550,00	21.08.2023
8	Доставка тротуарной плитки		3000,00	20.05.2023
9	Доставка бордюрного камня		3000,00	20.05.2023
10	Приобретение кистей для покраски	5 шт	600,00	21.08.2023
11	Приобретение саморезов	200 шт	744,00	21.08.2023
12	Приобретение отрезных дисков	2 шт.	1620,00	21.08.2023
13	Приобретение краски	2 л.	1030,00	21.08.2023
14	Приобретение оцилиндрованного бруса	1 м2	15000,00	21.05.2023
ИТОГО:			175 674,00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, В результате реализации проекта стараниями членов ТОС и самих жителей деревни, индивидуальных предпринимателей и администрации поселения благоустроена и озеленена территория мемориала, которая станет местом памяти для подрастающего поколения, местом воспитания патриотических чувств, среди различных категорий населения.

3. Фотоотчет, видеоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:

1) фото и видео отчет;

Руководитель социально значимого проекта


подпись

/Чудаева Т.Н.
Ф.И.О.

_____ 29.09.2023 г. _____
дата



