

Приложение 3  
к распоряжению администрации  
муниципального района  
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта  
«Серебряное семечко»  
(название проекта)  
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п. )	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Покупка бурятской юрты	1 шт	126 934,00	22.05.2023
2	Доставка юрты	Славгород (Алтайский край) - Иркутск	21 582,00	06.07.2023
		Иркутск- Хальск	10 000,00	06.07.2023
3	Покупка профлиста	5 шт (1,15*6)	19 500,00	25.09.2023
4	Доставка профлиста	33 км (Манзурка-Хальск)	2 000,00	25.09.2023
	Погрузка –разгрузка профлиста	5 шт	500,00	25.09.2023
5	Покупка краски и покрасочных материалов	1,8 кг	682,00	14.06.2023
6	Покупка саморезов	40 шт	200,00	28.09.2023
		40 шт	200,00	27.09.2023
ИТОГО:			181 598,00	

2. Установлена бурятская юрта, но в связи с удорожанием ее стоимости и достаточно высокой стоимостью доставки юрты до места назначения только частично осуществлен ремонт летней сцены (крыша покрыта профлистом). Пиломатериал и фанера для ремонта сцены не были приобретены из-за недостатка денежных средств

3. Фотоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:

- 1) фотоотчет на 3 листах;
- 2) финансовый отчет на \_\_\_\_ листах;

Руководитель социально значимого проекта



/ Харходоев М.Б.

подпись

Ф.И.О.

20 ноября 2023

дата







