

Приложение 3  
к распоряжению администрации  
муниципального района  
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта  
«Спорт. Труд. Май.»  
(название проекта)  
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п. )	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Выравнивание территории	Проведены работы по выравниваю территории 500 кв.м.	10 000-00	05.08.2023
2	Привоз песка	Доставлен песок	10 000-00	05.08.2023
3	Приобретение тренажера Гребля	1 шт	47 372 -00	28.07.2023
4	Приобретение тренажера Лыжи	1 шт	55 375 -00	28.07.2023
5	Приобретение тренажера Беговая дорожка	1 шт	48 589 -00	28.07.2023
6	Приобретение лавочек	2 шт	15 000-00	30.09.2023
7	Приобретение цемента	350 кг	5 250 -00	10.08.2023
8	Доставка тренажеров из г. Иркутска в д. Босогол		10 000-00	28.07.2023
ИТОГО:			201 586-00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, создана спортивная площадка с тренажерами для вовлечения молодежи и других групп населения деревни Босогол к активному и здоровому образу жизни.

Приложение:

- 1) фотоотчет на 6 л., видеоотчет;
- 2) Договор №142-2023 от 03.07.2023 г. на 2 л.;
- 3) товарная накладная №240 от 28.07.2023 на 1 л.
- 4) чек по операции от 04.07.2023 г. на сумму 76000 руб. на 1 л.

- 5) чек по операции от 28.07.2023 г на сумму 75336 руб. на 1 л.
- 6) товарный чек от 10.08.2023 г. на сумму 5250 руб. на 1л.
- 7) Договор возмездного оказания услуг №1 от 28.07.2023 на 1л.
- 8) Акт приема –передачи денежных средств от 28.07.2023 на 1 л.
- 9) Договор купли –продажи движимого имущества от 30.09.2023 г. на 1л
- 10) Расписка о получении денежных средств от 30.09.2023 г. на 1 л.
- 11) Справка об имущественном участии от 05.08.2023 на 1 л.
- 12) Справка об имущественном участии от 05.08.2023 на 1 л.

Руководитель социально значимого проекта  А.А.Алексеева  
подпись Ф.И.О.

23.10.2023  
дата







