

Приложение 3  
к распоряжению администрации  
муниципального района  
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта  
«Спорт-это молодость»  
(название проекта)  
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п. )	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Покупка уличного тренажера «Маятник»	1 шт	26 856,0	08.07.2023
2	Покупка уличного тренажера «Шаговый»	1 шт	23 795,0	08.07.2023
3	Покупка уличного тренажера «Разведение ног» (Шпагат)	1 шт	23 795,0	08.07.2023
4	Приобретение цемента		5382,0	01.09.2023
5	Доставка оборудования	6 мест	20 000,0	15.08.2023
6	Открытие детской площадки		5204,79	25.09.2023
7	Покупка уличного тренажера «Вело одинарный»	1	20 038,0	08.07.2023
8	Покупка уличного тренажера «Жим ногами одинарный»	1	23 670,0	08.07.2023
9	Покупка уличного тренажера «Жим от груди одинарный»	1	26 300,0	08.07.2023
ИТОГО:			175040,79	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, создана спортивная площадка на которой установлены 6 тренажеров для вовлечения молодежи и

других групп населения деревни Шейна к активному и здоровому образу жизни.

3. Фотоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:

- 1) финансовый отчет на \_\_\_\_ листах;
- 2) фото на 3 листах;

Руководитель социально значимого проекта

  
подпись

Т.А. Подкамнева  
Ф.И.О.

26 октября 2022 г.

дата







