

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Благоустройство территории кладбища д. Хабардина»
(название проекта)

за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Приобретения строительного материала.	Гвозди 37.500кг. Доска обрезная 4.018 куб. Столбики листовые 54 шт.	3 000,0 54 022,0 13 500,0	26 мая 1 июня 1 июня
2	Доставка пиломатериала		10 000,0	2 июня
3	Огораживание территории, изготовление и установка входной (въездной группы) восстановление разрушенных животными оградок		00,00	4-5 июня
4	Вывоз мусора с территории		00,00	5 июня

2. Степень достижения ожидаемых результатов реализации социально значимого проекта, облагородили территорию: прибрали мусор , огородили ,закрыли доступ сельскохозяйственным животным, поставили стол и лавочки, убрали сорную траву, поправили оградки.

3. Фотоотчет, видеоотчет (при наличии) о результатах реализации социально значимого проекта.

4. Список и копии публикаций в прессе, запись сюжетов электронных средств массовой информации (при наличии).

Приложение:

1) фотографии на 3 листах;

Руководитель социально значимого проекта Смирнова Е.Е.
подпись Ф.И.О.

15.06.2023
дата









