

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Память поколений»
(название проекта)
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты проведения его (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Приобретение цемента	20шт*50кг	13200,00	30.06.2023
		5 шт*50 кг	2680,00	22.10.2023
2	Приобретение щебня (гравия)	3 машины	43 000,00	09.09.2023
3	Приобретение скамеек (диван парковый)	2 шт	28 000,00	10.08.2023
		2 шт	14 000,00	31.10.2023
4	Приобретение урны	1 шт	2 000,00	10.08.2023
5	Приобретение доски обрезной	1 м3	15000,00	16.10.2023
6	Приобретение столбиков	20 шт	10 000,00	16.10.2023
7	Приобретение краски	1 шт	1522,00	25.10.2023
		2,7 кг	885,00	20.10.2023
		0,8 кг	335,00	20.10.2023
		1шт	4734,00	22.10.2023
		1шт	1278,00	25.10.2023
8	Приобретение гвозди 120 мм	4,56 кг	615,00	29.10.2023
		3,5 кг	420,00	23.10.2023
9	Приобретение гвозди на 200 мм	1,6 кг	200,00	29.10.2023
		2,68 кг	335,00	22.10.2023
10	Приобретение цветников	2 шт	7820,00	17.10.2023
		2 шт	6786,00	31.10.2023
11	Приобретение Дт	100 л	6 650,00	01.08.2023
12	Приобретение Аи -92	20 л	1 064,00	23.10.2023
		30 л	1656,00	09.10.2023
		20 л	1050,00	11.09.2023
		20 л	1050,00	14.09.2023
ИТОГО:			164 280,00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, благоустроена территория у обелиска погибшим войнам: проведена выкорчевка и вывоз деревьев, убран грунт и выравнена площадка, зацементирована дорожка для подхода к обелиску и территория вокруг обелиска, установлены скамейки, урна, цветники, сделано ограждение территории.

3. Фотоотчет

Приложение:

- 1) финансовый отчет на 35 листах;
- 2) фотоотчет на 3 листах;

Руководитель социально значимого проекта


подпись

Ю.П. Токмачева
Ф.И.О.

23 ноября 2022
дата



