

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Ограждение территории, прилегающей к Дому культуры»
(название проекта)
За 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Доставка расходных материалов		2000,00	23.06.2023
2	Покраска ограждения		1000,00	10.09.2023
3	Строительство ограждения		5 000,00	Договор №1 от 05.06.2023 г
4	Строительство ограждения		5 000,00	Договор №2 от 05.06.2023 г
4	Копка ямок под столбики	18 шт	2 500,00	Договор №1 от 05.06.2023 г
5	Копка ямок под столбики	18 шт	2 500,00	Договор №2 от 05.06.2023 г
5	Приобретение навесов для ворот	8 шт	2000,00	24.07.2023
6	Приобретение столбиков	36 шт	10 800,00	13.06.2023
7	Приобретение палубной доски	3,76 м3	94 000,00	13.06.2023
8	Приобретение доски обрезной	2 м3	10 000,00	13.06.2023
9	Приобретение гвоздей	7 кг	1400,00	24.07.2023
10	Приобретение скамеек	10 шт	17 000,00	28.07.2023
11	Приобретение краски	21 кг	16 800,00	07.08.2023
ИТОГО:			170 000,00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, проведено ограждение территории, прилегающей к Дому культуры, обозначены границы для ограничения доступа сельскохозяйственных животных на территорию, прилегающую к сельскому клубу.

Приложение:

1) фотоотчет на 3 л., презентация;

2) финансовый отчет:

- справка о трудовом участии во доставке расходных материалов на 1 л
- справка о трудовом участии в покраске ограждения на 1 л
- Договор на выполнение услуг №1 от 05.06.2023 на 2 л
- Акт сдачи- приемки выполненных услуг от 04.10.2023 г. на 1 л
- Расписка в получении денежных средств от 04.10.2023 на 1 л
- Договор на выполнение услуг №2 от 05.06.2023 на 2 л
- Акт сдачи- приемки выполненных услуг от 04.10.2023 г. на 1 л.
- Расписка в получении денежных средств от 04.10.2023 на 1 л
- товарный чек от 07.08.2023 на сумму 16800,00 рублей на 1 л.
- товарный чек от 24 июля на сумму 3400,00 рублей на 1 л.
- товарный чек и товарная накладная от 13.06.2023 г. на сумму 114 800,00 рублей на 2 л.
- кассовый чек на сумму 17 000,00 рублей на 1 л.

Руководитель социально значимого проекта


подпись

Е.В. Любимова
Ф.И.О.

27 ноября 2023
дата



