
Приложение 3
к распоряжению администрации 

муниципального района 
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«Парк отдыха.»
(название проекта) 
за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий 
с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с 
приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№
п/п

Мероприятие Результаты его 
проведения (с 
указанием величин в 
натуральном 
выражении) (кг, л, м, км, 
шт. и т .п .)

Сумма
расходов, руб.

Сроки
выполнения

1. Приобретение 
деревянного бруса 
(6 метровый)

6 шт 18 000,00 30.07.2023

2. Приобретение
столбиков

18 шт 6300,00 30.07.2023

3 Приобретение
прожилин

1600 м 2592,00 30.07.2023

4 Приобретение 
обрезной рейки 
ЮОх 20

2,5 м3 6650,00 30.07.2023

5 Обрезная плаха 40 
мм

1 м3 3500,00 30.07.2023

6. Приобретение 
цемента для 
площадки и 
дорожек

500 кг 6000,00 11.06.2023
500 кг 6000,00 12.06.2023
500 кг 6500,00 08.08.2023

7. Приобретение
гвоздей

10 кг 1230,00 07.06.2023
5 кг 670.00 07.06.2023
3,150 кг 441,00 21.08.2023
5 кг 700,00 21.08.2023
4 кг (на 70) 756,00 12.08.2023
5,312 кг 972,00 09.08.2023
5,230 кг 732,20 13.08.2023
5.704 кг (на 70) 1140,80 08.08.2023



8 Приобретение 
фанеры 0.5

4 шт 3928,00 07.06.2023

9 Приобретение
кровельного
материала

2 л. 4000,00 25.05.2023
2 л. 3000,00 03.06.2023

10 Приобретение 
пиломатериала 
(доска обрезная)

4 м3 24000,00 30.07.2023

1 1 Приобретение
профлиста

10 шт 32 000,00 07.06.2023
3 шт 12 276,00 26.06.2023

12 Приобретение
саморезов
кровельных

500 шт. 1500,00 07.06.2023
163 шт. 326,00 26.06.2023
100 шт. 300,00 26.06.2023

13 Приобретение 
саморезов ГКЛ

200шг. 280,00 07.06.2023
500 шт. 450,00 07.06.2023

14 Приобретение
саморезов

177 шт. 531,00 15.08.2023
500 шт 350,00 23.08.2023

15 Приобретение
кистей

12 шт 1417,00 14.06.2023
1 шт 28,00 07.06.2023

16 Приобретение
краски

2,7 кг 844,00 07.06.2023
14 кг 3836,00 07.06.2023

17 Оплата труда 
тракториста

10000,00 10.06.2023

ИТОГО: 161250,00
2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, общими усилиями 

членов ТОС «Родник» и жителей села Бутаково благоустроена территория, 
прилегающая к зданию сельского клуба с перспективой дальнейш его 
развития, созданы полноценные условия для выступления коллективов 
народного творчества на праздничных мероприятиях.

3. Ф отоотчет, видеоотчет о результатах реализации социально значимою  
проекта.

Приложение:
1) фото и видеоотчет;

Руководитель социально значимого проекта
.0 .

M et ̂
дата /






