
Приложение 3 
к распоряжению администрации 

муниципального района 
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта 
Устройство детской игровой площадки «Непоседа»

(название проекта) 
за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий 
с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с 
приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№
п/п

Мероприятие Результаты его 
проведения (с 
указанием величин в 
натуральном 
выражении) (кг, л, м, км, 
шт. и т .п .)

Сумма
расходов, руб.

Сроки
выполнения

1 Приобретение качели 
Олимпик 5.2

1 шт. 12800,0 14.06.2021

2 Приобретение Горки 
5.1

1шт. 16800,0 14.06.2023

3 Приобретение качели 
балансир МИНИ

1 шт. 14800,0 14.06.2023

4 Приобретение качели 
балансир Зм

1шт. 20600,0 14.06.2023

5 Приобретение УДСК 
Пионер Юла 
МАКСИ

1шт. 18750,0 14.00.2023

6 Приобретение качели 
Дуэт

1 шт 18700,0 14.06.2021

7 Приобретение: 
Дачные качели , 
подвес цепные со 
спинкой

1 шт 10800,0 14.06.202 5

8 Приобретение
пиломатериала

0,6 куб 8560,00 08.10.2023

9 Приобретение урн 1 шт 5310,00 11.09.2023
уличных 1 шт 5000,00 18.10.2023

10 Приобретение краски 1,8 кг 623,00 16.10.2023
(пропитка), колера 20 кг 3032,00 13.07.2023
для деревянных 4 шт 260,00 13.07.2023
фасадов 5 кг 758,00 10.10.2023

1 шт 65,00 10.10.2023
10 кг 1516,00 30.09.202 '
2 шт. 184,00 30.09.202)



30 л. 11220,00 13.09.2023
Ю л. 3500,00 22.10.2023

11 Приобретение 
саморезов, гвоздей, 
шурупов

0,825 155,93 16.10.2023

3 кг 360,00 13.07.202 3
3 кг 360,00 18.08.202 \
1 уп. 477,00 18.08.2023
3 кг 360,00 08.10.2024 ,

12 Приобретение 
цемента для 
бетонирования 
игровых элементов

150 кг 1599,00 19.06.2021

13 Приобретение кистей
малярных

4шт 240,0 01.07.2023

Зшт 549,00 22.10.2023
4 шт 268,00 13.07.2023
3 шт 510,00 13.09.2023

14 Приобретение
шифера

10 шт 4100,00 24.08.2023

15 Доставка игровых 16130,00 19.06.2023
элементов 7009,00 19.06.2023

16 Закупка бруса 
100*100*4000 мм

0,8 куб 13770,00 19.09.2023

17 Закупка уголков для 
монтажа элементов 
беседки

12 шт 2095,00 2095,00

ИТОГО: 201260,93
2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, реализация 

проекта позволила создать безопасное и специализированное место отдыха 
для детей. Ребятишки со всей дер. Краснояр отлично проводят время на 
свежем воздухе, играют в различные игры, общаются со сверстниками и 
испытывают бурю положительных эмоций.

3. Фотоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:
1) фотоотчет на 4 листах;
2) отчетные финансовые документы на 38 листах;

Руководитель социально значимого проекта у  В.А. Бартанов
подпись/ Ф.И.О.
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