

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
Сквер «Памяти наших земляков»
(название проекта)
за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Имущественное участие (мешки для мусора)		200,00	25.05.2023
2	Имущественное участие (ГСМ для трактора)		800,00	05.07.2023
3	Имущественное участие (рассада цветов)		1000,00	05.06.2023
4	Приобретение конструкции из композита с печатью	2 шт	145000,00	01.07.2023
5	Доставка и установка конструкции из композита		15000,00	01.08.2023
6	Приобретение цемента	9 шт	5004,00	05.08.2023
7	Приобретение цемента	2 шт	1000,00	30.07.2023
7	Имущественное участие (предоставление кондитерских		1000,00	05.09.2023

	изделий на праздничное мероприятие)			
	Приобретение призов и подарков на праздничное мероприятие		1000,00	105.09.2023
ИТОГО:			170004,00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов 100%, общими усилиями членов ТОС «Деревенька моя» и жителей села Карлук благоустроена территория сквера «Памяти наших земляков». Установлена конструкция из композита с печатью имен участников ВОВ- погибших односельчан в Великой Отечественной войне.

3. Фотоотчет, видеоотчет о результатах реализации социально значимого проекта.

Приложение:

1) фото;

Руководитель социально значимого проекта Осипов Осипов СВ
подпись Ф.И.О.

19.10.2023.
дата

